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RESUMEN 

 

Analizada la situación actual en la que se encuentra el sector 1 subsector 1.1 de la comuna 

Sancán, con la finalidad de efectuar el presente trabajo cuyo tema versa DISEÑO DE LA 

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL  SECTOR 1 SUB SECTOR 1.1 DE LA 

COMUNA SANCÁN DEL CANTÓN JIPIJAPA, se desarrollaron los objetivos, mismos 

que se comprobaron, con la aplicación de los conocimientos adquiridos en el periodo 

académico.  

 

Se procedió a realizar el levantamiento topográfico para determinar la planimetría y 

altimetría del sector 1 subsector 1.1 de la comuna Sancán, para luego determinar los 

parámetros de diseño utilizando las bases para el cálculo  del diseño de la red de 

alcantarillado pluvial y concluir graficando el sistema  de alcantarillado pluvial para el 

sector 1 sub sector 1.1 de la comuna Sancán del cantón Jipijapa, logrando el objetivo 

planteado. 

 

El trabajo se complementa con el costo de los diferentes rubros (presupuesto) y el 

cronograma valorado. 
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SUMARY 

 

Analyzed the current situation in which the sector is 1 subsector 1.1 of the commune 

Sancán, with the purpose of effecting the present work which topic turns DESIGN OF 

THE NETWORK OF RAIN SEWER IN THE SECTOR 1 SUB SECTOR 1.1 MEETS 

THE COMMUNE SANCÁN OF THE JIÍJAPA CITY, develop the aims the same ones 

that were verified, on the application of the knowledge acquired in the academic period. 

 

The topographic raising of the Sector was proceeded to determine the mapping and 

altimetry of the sector 1 subsector 1.1 of the commune Sancán, then to determine the 

design parameters using the bases for the calculation of the design of the network of rain 

sewer and concluding graphic the system of rain sewer for the sector 1 sub sector 1.1 of the 

commune Sancán of the Jipijapa city, achieving the raised aim. 

 

The work complements itself with the cost of the different items (presupposed) and the 

valued chronogram. 
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1. TEMA. 

 

DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL  SECTOR 1 SUB 

SECTOR 1.1 DE LA COMUNA SANCÁN DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

A continuación se presenta el trabajo elaborado con el objetivo de diseñar el sistema de 

alcantarillado pluvial para el sector 1 sub sector 1.1 de la comuna Sancán, aplicando 

conocimientos adquiridos en cada uno de sus objetivos. Para elabora este diseño se levantó 

información en campo, cálculos, y diseños gráficos utilizando software  diseñados para 

dicho propósito. 

 

Este trabajo se plantea como una parte de la solución a los problemas del sector 1 subsector 

1.1 de la comuna Sancán, para la evacuación de las aguas lluvias que resultan de las 

precipitaciones que se dan en este sector. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento esencial para la vida. El hombre la utiliza para satisfacer sus 

necesidades básicas y en gran parte de sus actividades. Además, interviene en la mayor 

parte de los procesos relacionados con la transformación de la superficie de la tierra y del 

clima. 

 

El hombre no es ajeno a sus efectos en su entorno, pues ha experimentado tanto la 

abundancia como la escasez del agua. Así, desde tiempos pasados enfrenta las sequías, las 

tormentas, las crecientes de los ríos y las inundaciones. 

 

La búsqueda de su bienestar lo ha llevado al asentamiento en ciudades y poblados, hecho 

que lo ha obligado a desarrollar tecnologías que le permitan controlar el aguay disminuir 

los efectos de los fenómenos climáticos. 
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El alcantarillado pluvial busca recolectar las aguas pluviales que estén dentro de la vialidad para 

evitar inundaciones en puntos bajos. También busca recolectar el escurrimiento superficial que 

llegue por calles aledañas.  

 

Una red de alcantarillado pluvial es un sistema de tuberías, sumideros e instalaciones 

complementarias que permite el rápido desalojo de las aguas de lluvia para evitar posibles 

molestias, e incluso daños materiales y humanos debido a su acumulación o escurrimiento 

superficial. Su importancia se manifiesta especialmente en zonas con altas precipitaciones y 

superficies poco permeables, por esta razón se presenta este trabajo cuyo objetivo principal es 

diseñar el sistema de alcantarillado pluvial para el sector 1 sub sector 1.1 de la comuna 

Sancán del cantón Jipijapa. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

El incremento de la población dentro del área rural origina mayor demanda de servicios 

básicos, que son los componentes indispensables que deben ser provistos a todo 

conglomerado social para disminuir los efectos negativos en las personas que habitan en 

dicho sector, y de esta manera mejorar muchos aspectos, entre ellos el entorno ambiental, 

la salud, etc. 

 

La inexistencia de una de red de alcantarillado pluvial en sector 1 sub sector 1.1 de la 

comuna Sancán, puede provocar posibles molestias, e incluso daños materiales y humanos 

debido a su acumulación o escurrimiento superficial.  

 

El presente trabajo presenta el diseño de la red de alcantarillado pluvial proponiendo 

sistemas viables y eficientes que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los habitantes 

sin alterar el medio ambiente. Con este trabajo se persigue aliviar en mínima parte la 

carencia del sistema pluvial de la comuna Sancán. 
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar el sistema de alcantarillado pluvial para el sector 1 sub sector 1.1 de la comuna 

Sancán del cantón Jipijapa. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Realizar el levantamiento topográfico del Sector 1 sub sector 1.1 de la Comuna Sancán. 

 

Determinar los parámetros de diseño del sistema de alcantarillado pluvial 

 

Elaborar gráficamente el sistema de alcantarillado pluvial para el sector 1 sub sector 1.1 de 

la comuna Sancán del cantón Jipijapa. 

 

6. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Los habitantes del Sector 1 sub sector 1.1 de la comuna Sancán ni la población en general 

del sitio actualmente no poseen una red de alcantarillado pluvial lo que no permite el rápido 

desalojo de las aguas de lluvia que quedan estancadas en el sector convirtiéndola en focos de 

insalubridad y proliferación de enfermedades. 

 

7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la aplicación del programa MANEY aporta para establecer una red de 

agua potable del sector 1 sub sector 1.1 de la comuna Sancán? 
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8. DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Situación Actual. 

 

El alcance del proyecto, es de plasmar mediante este trabajo una necesidad que se ha hecho 

latente, especialmente en la comuna Sancán, la cual no cuenta con una red de alcantarillado 

pluvial, lo cual implica una seria amenaza para la salud de los pobladores. 

 

Población afectada y sus características: Sector 1 sub sector 1.1 de la comuna Sancán 

cuenta con  410 habitantes, con una densidad de 6/hab/vivienda. 

 

La principal actividad económica de los pobladores es la venta de tortilla, elaboración de 

ladrillos y la cría de animales menores en menor cantidad. Según encuestas aplicadas a las 

familias, el ingreso promedio familiar es de $ USD 150/ mes. 

 

Zona o área afectada: la zona afectada corresponde al Sector 1 sub sector 1.1 de la 

comuna Sancán. 

 

Disposición de basura: La basura en la comuna es recogida por medio de un recolector 

que le proporciona el Municipio de Jipijapa. 

 

Viviendas: Las viviendas de las familias son de caña y otras de construcción mixta, son 

muy pocas las viviendas de hormigón. 

 

Vialidad: En la localidad, el 90% de sus calles son de tierra, no poseen aceras y existen 

varias calles adoquinadas. 

 

Transporte: Existen camionetas que realizan varios turnos hasta la comuna. 

 

Características de otros servicios existentes en la localidad (energía, centros de salud, 

centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energía eléctrica es proporcionado por 

la Empresa Eléctrica. La población no cuenta con sub centro de salud y los habitantes que 

se encuentran enfermos son atendidos en el centro de salud más cercano que corresponde a 

la ciudad de Jipijapa.  
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9. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA ELABORACIÓN 

DE ALTERNATIVAS  DE SOLUCIÓN. 

 

Los conocimientos adquiridos y su aplicación se reflejan en los resultados de cada objetivo 

específico planteado en este trabajo: 

 

Objetivo 1. 

 

Realizar el levantamiento topográfico del Sector 1 sub sector 1.1 de la Comuna Sancán. 

 

PLANIMETRÍA DEL SECTOR 1 SUB SECTOR 1.1 DE LA COMUNA SANCÁN. 
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ALTIMETRÍA DEL SECTOR 1 SUB SECTOR 1.1 DE LA COMUNA SANCÁN. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

PZ72 258.06 256.81 1.25

calle 2 1 84.84 0.46 20.00 0.50 0.23 0.23 244.93 56.33 250 2 0.78 38.41 1.81 0.17 BIEN

PZ76 258.04 256.64 1.39

PZ76 258.04 256.64 1.39

calle 2 2 92.86 0.42 20.00 0.50 0.21 0.44 244.93 107.77 250 8 1.57 76.83 0.99 0.74 BIEN

PZ77 257.36 255.90 1.46

PZ77 257.36 255.90 1.46

aveni. 5 5 57.76 0.08 20.00 0.50 0.04 0.48 244.93 117.57 250 18 2.35 115.24 0.41 1.04 BIEN

PZ78 256.34 254.86 1.49

PZ54 258.88 257.63 1.25

SN 3 75.00 0.36 20.00 0.50 0.18 0.18 244.93 44.09 250 33 3.18 156.04 0.39 2.48 BIEN

PZ75 256.42 255.15 1.27

PZ75 256.42 255.15 1.27

SN 4 91.21 0.38 20.00 0.50 0.19 0.37 244.93 90.62 250 2 0.78 38.41 1.94 0.18 BIEN

PZ78 256.34 254.97 1.38

401.67  250MM

PZ78 256.34 254.86 1.49

SN 6 85.05 0.83 20.00 0.50 0.42 1.27 244.93 309.84 315 13 2.33 181.39 0.61 1.11 BIEN

PZ79 255.27 253.75 1.52

PZ79 255.27 253.75 1.52 contra

SN 7 99.97 0.15 20.00 0.50 0.08 1.34 244.93 328.21 315 1 0.65 50.31 2.58 0.10 BIEN

PZ52 258.38 253.65 4.73

PZ52 258.38 253.65 4.73 contra

SN 8 61.80 20.00 0.50 1.34 244.93 328.21 315 3 1.12 87.14 0.92 0.19 BIEN

PZ35 258.47 253.47 5.00

PZ35 258.47 253.47 5.00

SN 9 90.42 20.00 0.50 1.34 244.93 328.21 315 5 1.44 112.49 1.04 0.45 BIEN

PZ34 256.86 253.01 3.84

PZ34 256.86 253.01 3.84

SN 10 91.08 20.00 0.50 1.34 244.93 328.21 315 24 3.16 246.46 0.48 2.19 BIEN

PZ24 253.80 250.83 2.97

428.32 315MM

PZ42 257.79 256.54 1.25

calle 2 11 71.69 1.08 20.00 0.50 0.54 0.54 244.93 132.26 250 3 0.96 47.05 1.25 0.22 BIEN
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Objetivo 2. 

 

Determinar los parámetros de diseño del sistema de alcantarillado pluvial. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR 1 SUB SECTOR 1.1 DE  COMUNA SANCAN. 
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calle 2 12 84.97 0.56 20.00 0.50 0.28 0.82 244.93 200.84 250 20 2.47 121.48 0.57 1.70 BIEN

PZ49 255.92 254.62 1.29

PZ100 256.78 255.53 1.25

calle 2 13 97.96 0.48 20.00 0.50 0.24 0.24 244.93 58.78 250 6 1.36 66.54 1.20 0.59 BIEN

PZ43 256.26 254.95 1.31

PZ43 256.26 254.95 1.31

calle 2 14 62.47 0.20 20.00 0.50 0.10 0.34 244.93 83.28 250 31 3.08 151.24 0.34 1.94 BIEN

PZ44 254.36 253.01 1.35

PZ53 258.57 257.32 1.25

calle 2 15 85.43 0.31 20.00 0.50 0.16 0.16 244.93 37.96 250 7 1.46 71.87 0.97 0.60 BIEN

PZ55 258.00 256.72 1.28

PZ55 258.00 256.72 1.28

SN 16 50.98 0.13 20.00 0.50 0.07 0.22 244.93 53.89 250 3 0.96 47.05 0.89 0.15 BIEN

PZ56 257.97 256.57 1.40

PZ56 257.97 256.57 1.40

SN 17 91.03 0.79 20.00 0.50 0.40 0.62 244.93 150.63 250 13 2.00 97.94 0.76 1.18 BIEN

PZ48 256.83 255.38 1.44

PZ48 256.83 255.38 1.44

SN 18 58.37 0.56 20.00 0.50 0.28 0.90 244.93 219.21 250 16 2.21 108.65 0.44 0.93 BIEN

PZ49 255.92 254.45 1.47

602.90 250MM

PZ49 255.92 254.45 1.47

SN 19 65.80 0.29 20.00 0.50 0.15 1.86 244.93 455.57 400 24 3.71 466.02 0.30 1.58 BIEN

PZ44 254.36 252.87 1.49

PZ44 254.36 252.87 1.49

SN 20 65.80 20.00 0.50 2.20 244.93 538.85 475 31 4.73 837.54 0.23 2.04 BIEN

PZ22 252.34 250.83 1.50

PZ22 252.34 250.89 1.44

SN 21 90.42 20.00 0.50 2.20 244.93 538.85 475 4 1.70 300.85 0.89 0.36 BIEN

PZ23 253.31 250.53 2.78

PZ23 253.31 250.53 2.78

SN 22 38.23 20.00 0.50 2.20 244.93 538.85 475 4 1.70 300.85 0.38 0.15 BIEN

PZ24 253.80 250.38 3.42

194.45 475MM

PZ24 253.80 250.38 3.42

SN 23 59.59 20.00 0.50 3.54 244.93 867.06 525 8 2.57 555.62 0.39 0.48 BIEN

PZ25 252.16 249.90 2.26

PZ25 252.16 249.90 2.26

SN 24 85.72 20.00 0.50 3.54 244.93 867.06 525 4 1.81 392.88 0.79 0.34 BIEN

PZ26 253.00 249.56 3.44

PZ26 253.00 249.56 3.44

SN 25 43.03 20.00 0.50 3.54 244.93 867.06 525 8 2.57 555.62 0.28 0.34 BIEN

PZ28 250.96 249.21 1.74

PZ28 250.96 249.21 1.74

SN 26 73.11 20.00 0.50 3.54 244.93 867.06 525 15 3.51 760.81 0.35 1.10 BIEN

PZ29 261.45 525MM 249.53 248.12 1.41

Véase anexo 2 
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Objetivo 3. 

 

Elaborar gráficamente el sistema de alcantarillado pluvial para el sector 1 sub sector 1.1 de la comuna Sancán del cantón Jipijapa. 
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10. PRESUPUESTO. 

 

OBRA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  DEL SECTOR 1 SUB SECTOR 1.1 DE LA COMUNA SANCAN DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

UBICACIÓN: VIA MANTA PORTOVIEJO     

    

 

        

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. 

P. 

UNIT. P. TOTAL 

            

  MATRICES         

            

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1,668.01 0.70 1,167.61 

2 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 194.56 5.24 1,019.49 

3 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 3,386.06 4.20 14,221.45 

4 COLCHON DE ARENA M3 333.60 14.90 4,970.64 

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 2,168.42 3.03 6,570.31 

6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 884.05 20.23 17,884.33 

7 DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES Y CONTAMINADOS M3 1,217.64 4.16 5,065.38 

8 ADQ. E INST. DE TUB. NOVAFORT Ǿ DE 250 mm  ML 1,004.57 23.38 23,486.85 

9 ADQ. E INST. DE TUB. NOVAFORT Ǿ DE 315 mm  ML 428.32 30.55 13,085.18 

10 ADQ. E INST. DE TUB. NOVAFORT Ǿ DE 400 mm  ML 65.80 49.10 3,230.78 

11 ADQ. E INST. DE TUB. NOVALOC Ǿ DE 475 mm  ML 194.45 70.00 13,611.50 

12 ADQ. E INST. DE TUB. NOVALOC Ǿ DE 525 mm  ML 261.45 82.00 21,438.90 

13 HORMIGON SIMPLE F´C=180KG/CM2 PARA ANCLAJE M3 28.10 267.56 7,518.44 

14 CONST. DE POZO DE ZOMERO DESDE ( PROF.= 1.25 HASTA PROF. 1.80)M  U 17.00 281.48 4,785.16 

15 CONST. DE POZO DE ZOMERO DESDE ( PROF.= 1.80 HASTA PROF. 3.00)M  U 4.00 410.45 1,641.80 

16 CONST. DE POZO DE ZOMERO DESDE ( PROF.= 3.00 HASTA PROF. 5.00)M  U 5.00 650.45 3,252.25 

17 CONST. DE CAJA SUMIDERO TIPO U 76.00 68.40 5,198.40 

18 ADQ. E INST. DE TAPA DE HIERRO PARA SUMIDERO TIPO U 76.00 58.67 4,458.92 

19 EMPATE A LOS POZOS CONSTRUIDOS U 26.00 7.85 204.10 

20 ADQ. E INST. DE TAPAS DE HH.AA TIPO 1M DE DIAMETRO U 26.00 306.45 7,967.70 

21 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 250  mm ML 1,004.57 0.50 502.29 

22 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 315  mm ML 428.32 0.65 278.41 

23 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 400 mm ML 65.80 0.70 46.06 

24 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVALOC DE 475 mm ML 194.45 0.75 145.84 

25 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVALOC DE 525  mm ML 261.45 0.80 209.16 

26 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN U 1.00 130.56 130.56 

27 CASETA DE GUARDIANÍA U 1.00 253.56 253.56 

28 CINTA DE PRECAUCION DE PELIGRO ML 1,368.21 0.82 1,121.93 

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 163,467.00 
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OBRA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  DEL SECTOR 3 DE LA COMUNA SANCAN DEL CANTÓN JIPIJAPA 

UBICACION: VIA A MANTA PORTOVIEJO 

PLAZO:  45 DIAS CALENDARIO

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL 15 15 15

LINEA DE CONDUCCION

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1668.01 0.7 1,167.61 1668.01

1,167.610

2 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 194.56 5.24 1,019.49 64.85 64.85 64.85

339.830 339.830 339.830

3 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 3386.06 4.2 14,221.45 1128.69 1128.69 1128.69

4,740.483 4,740.483 4,740.483

4 COLCHON DE ARENA M3 333.6 14.9 4,970.64 111.20 111.20 111.20

1,656.880 1,656.880 1,656.880

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 2168.42 3.03 6,570.31 722.81 722.81 722.81

2,190.103 2,190.103 2,190.103

6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 884.05 20.23 17,884.33 294.68 5961.44 294.68

5,961.443 5,961.443 5,961.443

7 DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES Y CONTAMINADOS M3 1217.64 4.16 5,065.38 405.88 405.88 405.88

1,688.460 1,688.460 1,688.460

8 ADQ. E INST. DE TUB. NOVAFORT Ǿ DE 250 mm ML 1004.57 23.38 23,486.85 334.86 334.86 334.86

7,828.950 7,828.950 7,828.950

9 ADQ. E INST. DE TUB. NOVAFORT Ǿ DE 315 mm ML 428.32 30.55 13,085.18 142.77 142.77 142.77

4,361.727 4,361.727 4,361.727

10 ADQ. E INST. DE TUB. NOVAFORT Ǿ DE 400 mm ML 65.8 49.1 3,230.78 32.90 32.90

1,615.390 1,615.390

11 ADQ. E INST. DE TUB. NOVALOC Ǿ DE 475 mm ML 194.45 70 13,611.50 97.23 97.23

. 6,805.750 6,805.750

12 ADQ. E INST. DE TUB. NOVALOC Ǿ DE 525 mm ML 261.45 82 21,438.90 261.45

. 21,438.900

13 HORMIGON SIMPLE F´C=180KG/CM2 PARA ANCLAJE M3 28.1 267.56 7,518.44 9.37 9.37 9.37

. 2,506.147 2,506.147 2,506.147

14 CONST. DE POZO DE ZOMERO DESDE ( PROF.= 1.25 HASTA PROF. 1.80)M U 17 281.48 4,785.16 5.67 5.67 5.67

. 1,595.053 1,595.053 1,595.053

15 CONST. DE POZO DE ZOMERO DESDE ( PROF.= 1.80 HASTA PROF. 3.00)M U 4 410.45 1,641.80 1.33 1.33 1.33

. 547.267 547.267 547.267

16 CONST. DE POZO DE ZOMERO DESDE ( PROF.= 3.00 HASTA PROF. 5.00)M U 5 650.45 3,252.25 2.00 3.00

1,300.90 1951.35

17 CONST. DE CAJA SUMIDERO TIPO U 76 68.4 5,198.40 25.00 25.00 26.00

1,710.000 1,710.000 1,778.400

18 ADQ. E INST. DE TAPA DE HIERRO PARA SUMIDERO TIPO U 76 58.67 4,458.92 76.00

4458.92

19 EMPATE A LOS POZOS CONSTRUIDOS U 26 7.85 204.10 8.000 8.00 10.00

62.800 62.800 78.500

20 ADQ. E INST. DE TAPAS DE HH.AA TIPO 1M DE DIAMETRO U 26 306.45 7,967.70 13.00 13.00

3,983.85 3983.85

21 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 250  mm ML 1004.57 0.5 502.29 1004.57

502.29

22 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 315  mm ML 428.32 0.65 278.41 428.32

278.410

23 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 400 mm ML 65.8 0.7 46.06 65.80

46.06

24 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVAFORT DE 475 mm ML 194.45 0.75 145.84 194.45

145.84

25 PRUEBAS DE TUBERIA DE NOVALOC DE 525  mm ML 261.45 0.8 209.16 261.45

209.16

26 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN U 1 130.56 130.56 1.00

130.56

27 CASETA DE GUARDIANÍA U 1 253.56 253.56 1.00

253.56

28 CINTA DE PRECAUCION DE PELIGRO ML 1368.21 0.82 1,121.93 456.07 456.07 456.07

373.98 373.98 373.98

TOTAL USD 163,467.00

INVERSION M ENSUAL 37,114.850 49,269.010 77,083.140

AVANCE PARCIAL  % 22.70% 30.14% 47.16%

INVERSION ACUM ULADA 37,114.850 86,383.860 163,467.00

AVANCE ACUM ULADO  % 22.70% 52.84% 100.00%

C R O N O G R A M A     V A L O R A D O     D E     T R A B A J O S 

D  I  A  S

11. CRONOGRAMA. 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

OBRA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 1 SUB SECTOR DE LA COMUNA SANCAN DEL CANTON JIPIJAPA 

UBICACIÓN: VIA A MANTA – PORTOVIEJO 

PLAZO: 46 DIAS CALENDARIO 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR 

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS. 

 

12.1 CONCLUSIONES 

 

 En la comuna Sancán se pudo detectar que en época de invierno, la población presenta 

grandes problemas por el agua pluvial que corre sobre las calles.   

 

 Es necesario que en el sector se realice la construcción del alcantarillado pluvial, ya 

que con la implantación de este se mejorara el nivel de vida, y el control de  

enfermedades de la comuna. 

 

 La  determinación  de  las  curvas  Intensidad-Frecuencia-Duración  es  un  paso 

sumamente importante en el diseño de un sistema de alcantarillado pluvial 

 

 El agua se debe dirigir hacia al punto más bajo de la comuna.  

 

12.2 RECOMENDACIONES 

 

Ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones propuestas en este trabajo. 

 

Llevar el agua  hacia  un  campo  de  infiltración,  una  quebrada,  rio  o  un  pozo  de 

almacenamiento para reutilizarla. 
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14. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. 

UBICACIÓN DE LA COMUNA SANCAN 

 

Ubicación de la comuna Sancán con referencia a la carretera. 

 



 

 
 

 

 

 

Imagen satelital de la comuna Sancán con referencia. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2. 

 

BASES PARA EL CÁLCULO  DEL DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL. 

 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

En el Ecuador el ex- IEOS, recomienda valores de 5 a 15 minutos para zonas densamente 

pobladas y de 20 a 30 minutos para zonas residenciales.  

 

COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO 

 

PERIODO DE RETORNO 

 

Según el ex-IEOS, para adoptar un valor del período de retorno, se debe considerar la 

importancia de la zona, debido a que es mayor el daño posible a medida que aumenta el 

valor de las propiedades, es así que para sectores comerciales se estima un período de 

retorno de 5 a 10 años y para sectores residenciales se estima un período de retorno de 1 a 

3 años.  

 

 

 

 

 

SEGÚN EL EX-IEOS  

Tipo de superficie  Coeficiente  

Cubiertas metálicas o teja vidriada  0,95  

Cubierta con tejas ordinarias o impermeabilizadas  0,90  

Pavimentos asfálticos  0,85-0,90  

Pavimentos de hormigón  0,80-0,85  

Empedrado (juntas pequeñas)  0,75-0,80  

Empedrado (juntas ordinarias)  0,40-0,50  

Superficies no pavimentadas  0,10-0,30  

Parques y jardines  0,05-0,25  



 

 
 

INTENCIDAD DE PRECIPITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

T= período de retorno en años 

t= tiempo de duración en minutos 

pmáx24h= precipitación máxima en 24 horas  

 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRIANGULACIÓN 

2000 

 

min50min5  t

min120min50  t

horasp
t

T
I máx24

95,2
43,0

14,0



horasp
t

T
I máx24

43,9
43,0

14,0





 

 
 

FUENTE: ANUARIO DEL INHANI 2000 

 

2001 

 

 

 



 

 
 

FUENTE: ANUARIO DEL INHANI 2001 

 

2006 

 

 



 

 
 

FUENTE: ANUARIO DEL INHAMI 2006 

 

2008 

 

 

 

 



 

 
 

FUENTE: ANUARIO DEL INHAMI 2008 

 

CAUDAL DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AICq **



 

 
 

ANEXO 3. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelación del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas de lectura 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación a toma de lectura con teodolito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción de resultados. 

 

 

 


